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Historique

	Version
	Date Publication
	Causes Changement

	G.0.1
	12/04/2001
	Version initiale

	G.1.0
	14/05/2001
	Remarques de Pierre-Yves Monnet  et  Jean-Pierre David suite à l’audit du 20/04/2001

Modifications du Planning et du Cahier des Charges

	G.1.1
	05/06/2001
	Ajouts de phase dans le planning : Ré ingénierie, Maquettage, Précision sur le codage 

	G.2.0
	09/07/2001
	Modifications du Planning 

Précisions des différentes activités du second incrément  

Mise à jour des ressources matérielles

	G.2.1
	06/08/2001
	Modifications du Planning 

Précisons sur des activités : Publication HTML, Formation au plugin, Manuel Utilisateur, Tests 

	G.2.2
	23/08/2001
	Modifications du temps des incréments : Prolongement du premier jusqu’au 27/07/2001

Intégration Publication HTML par Cécile Guilloux

Pas de réalisation du plugin GenEval

	G.3.0
	31/08/2001
	Fin du deuxième incrément

	G.3.1
	12/09/2001
	Précision des dates de livraison de GenDiapo-1.0-alpha6 (version finale) et de l’audit3

Mise en annexe des comptes rendus de réunion et du carnet de bord


Ce document va décrire les différentes phases de développement de GenDiapo. Il s’appuiera sur le document « Planning v.G.3.1 » qui donne précisément les dates et les enchaînements entre les différentes phases.

Ce plan de développement a été mis en place au début de la période à plein temps (début du mois d’avril).

1. Caractéristiques du projet 

1.1. But du projet

Le but du projet est de réaliser une étude sur l’architecture à utiliser pour la production et la publication d’un cours sous la forme d’un HyperDiaporama. 

A la suite de cette étude, l’équipe de développement devra réaliser un prototype afin de prouver la faisabilité.

1.2. Difficultés existantes

Voici la liste des difficultés existantes par rapport à GenDiapo : 

· Sujet non fixé au départ et déterminé pendant la phase d’étude

· Sujet sur des technologies émergentes

· Aucun projet existant similaire

· Problème de locaux pendant la période à mi-temps

· Problème de machines peu adaptées à un développement avec le langage Java (Processeurs de 200 MHz et 266 MHz jusqu'au 11/06/2001) 

REMARQUE La liste précise des différents risques existants et les solutions apportées est décrite dans le document « Gestion de Risques »

1.3. Ressources 

Nous allons décrire les différents types de ressources de notre projet : 

· Humaines :

· FLAMENT Alexandre

· QUAY-THEVENON Christophe

· Disponibilité par personne :

· Mi-temps (Jeudi / Vendredi) du 03/01/2001 au 29/03/2001

· Plein temps du 02/04/2001 au 20/09/2001

· Matérielles : 

· locaux de l’Université Joseph Fourrier 

· Période à mi-temps : Laboratoire COTICE au DSU (problèmes de locaux)

· Période à plein temps : Laboratoire CLIPS

· Machines :

· Machine Bilboquet (depuis début du stage jusqu’au 11/06/2001):

· Processeur : 200 MHz

· Système Linux et Windows 95

· Portable (depuis le début du stage jusqu’à fin mars)

· Processeur : 200Mhz

· Système : Windows 95

· Machine Bridge (depuis début avril jusqu’au 11/06/2001):

· Processeur de 200 MHz

· Système Windows NT4

· Machine BlackJack (arrivée mi-avril):

· Processeur 233 MHz 

· Système Linux

· Deux nouvelles machines depuis le 11/06/2001 qui ont remplacé Bridge et Bilboquet : 

· Processeur de 933 MHz et 256 Mo de RAM 

· Système Windows 2000 (Bridge) et Windows 2000/Linux (Bilboquet)  

· Co – traitant : le seul co-traitant du projet sera l’équipe GenEval composée de :

· Cécile Guilloux : son rôle sera de réaliser l’outil de publication en collaboration avec l’équipe GenDiapo

· Stéphanie Gateaud : son rôle sera de définir les styles de présentation finale de l’HyperDiaporama

REMARQUE La mise en place de styles de présentation ne sera pas prioritaire : L’intervention de Stéphanie Gateaud dans le projet GenDiapo sera en fonction de l’avancement du projet

2. Charge et répartition du travail

Pour estimer ces deux critères, nous avons utilisé la méthode COCOMO qui nous a donné les résultats suivants

· Le projet est de taille Organic

· Effort fixe durant tout le stage (après définition du cahier des charges) :

· Effort selon COCOMO: 2*5 hommes/mois

· Nombre milliers de ligne à produire selon COCOMO: 



KDSI = (10/2.4)^(1/1.05) = 3.9

· Répartition de l’effort sur les phases de développement :

· Définition des besoins
6 %

· Architecture Externe
15 %

· Programmation
62 %

· Architecture Interne


24 %

· Codage et tests unitaires 


38 %

· Intégration et test
17 %

REMARQUE Nous nous sommes servis de COCOMO pour avoir une idée du nombre de lignes à coder et aussi pour déterminer la répartition des efforts entre les différentes phases

3. Cycle de vie

3.1. Caractéristiques

Compte tenu des caractéristiques du projet, nous avons choisi un cycle de vie incrémental car : 

· La satisfaction des enseignants étant la priorité du projet, ce cycle de vie nous permet de programmer une démonstration d’un premier prototype (date fixée au 29/06/2001) et ainsi d’avoir un retour d’informations des enseignants

· Les objectifs principaux sont relativement bien fixés mais les manières d’y répondre ne sont pas clairement établies

· Les technologies émergentes utilisées pour le projet sont parfois incomplètes et leur évolution est très rapide 

· Le projet comportant deux parties assez indépendantes (outil auteur et outil de publication), nous avons décidé de séparer le projet en deux parties afin de se concentrer sur des parties bien précises et d’avoir un travail plus productif

D’où, nous avons découpé le développement de GenDiapo en 3 phases :

· Etude et Définition des Besoins :

· Etude de la faisabilité du système

· Définition des objectifs principaux et du Cahier des Charges

· Incrément 1 : 

· Réalisation du premier prototype correspondant à l’outil auteur avec un possible outil de publication réalisé par Cécile Guilloux

· Incrément 2 : 

· Ajout de l’outil de publication, à l’outil auteur, en collaboration avec Cécile Guilloux 

REMARQUE L’outil de publication sera réalisé à l’état embryonnaire en collaboration avec les différents co-traitants afin de prouver la faisabilité du système

Les phases d’incrémentation se sont faites sur les phases d’Architecture, de Codage et de Tests d’Intégration car le cahier des charges a été quasiment le même pour toute la durée du projet.

3.2. Etude & Définition des Besoins

Nous allons donner quelques détails sur cette phase.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
10/01/2001

· Fin     : 
02/05/2001

· Définition des tâches prioritaires :

· Etude de la faisabilité des systèmes

· Prise en compte des besoins des utilisateurs

Les différentes activités de cette phase ont été les suivantes :

· Effectuer des recherches pour réaliser un état de l’art sur : 

· Les technologies à employer

· Les implémentations existantes

· Les TICEs en général (surtout celles adaptées à nos besoins)

· GenEval

· Les formats actuels des cours des enseignants

· Définir les objectifs généraux du projet

· Représentant le cahier des charges à long terme (les besoins n’étant pas définis)

· Servant de base à la rédaction du cahier des charges 

· Définir le Cahier des Charges

· Représentant les éléments réalisés par l’équipe GenDiapo

· Etablir un plan qualité pour le développement de GenDiapo

3.3. Incrément 1 : Outil Auteur

Lors de cet incrément, l’équipe GenDiapo a eu pour objectif de réaliser, au mieux, la structure de document et l’outil auteur. 

Durant cet incrément, une version de GenDiapo a été présentée aux enseignants (29/06/2001) pour avoir leur avis sur le projet. Pour cette démonstration, un embryon d’outil de publication (entièrement développé par Cécile Guilloux) était présent (uniquement la publication PDF) mais n’était pas intégré à l’outil auteur. 

Cet incrément s’est terminé par la mise en ligne de la version GenDiapo-1.0-alpha3 (27/07/2001) permettant d’éditer un document XML.

Nous allons maintenant détailler l’ensemble des activités présentes dans cette phase mais avant ces caractéristiques.

· Date de déroulement de la phase :

· Début  : 
10/04/2001

· Fin      : 
27/07/2001

· Définition des tâches prioritaires :

· Développement d’une structure du document

· Développement de l’outil auteur

3.3.1. Vérification de la faisabilité

Cette phase a été très importante et s’est déroulée au début de cet incrément. Elle a permis de définir et de vérifier des solutions techniques pour la réalisation de l’outil auteur.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
13/04/2001

· Fin      : 
11/05/2001

Cette phase s’est terminée pendant la phase d’architecture externe car les architectures proposées devaient être faisables.

3.3.2. Architecture externe

Cette activité a permis de définir l’architecture globale et les interfaces de l’outil auteur. Elle a également défini la structure de document correspondant à GenDiapo.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
10/04/2001

· Fin      : 
18/05/2001

Cette activité s’est décomposée ainsi : 

· Structure de document : cette phase s’est déroulée du 10/04/2001 au 30/04/2001 avec les étapes suivantes

· Elaboration de la structure de document conforme au cahier des charges approuvé par Jean-Pierre David et Emmanuel Promayon

· Validation du modèle de document : cette validation s’est faite lors d’une réunion organisée le 24/04/2001 par les personnes suivantes :

· Jean Pierre David

· Emmanuel Promayon

REMARQUE La validation a permis de s’assurer que la structure était bien conforme aux besoins (étant donné que le reste du développement se baserait dessus)

· Outil auteur : Cette phase s’est déroulée du 24/04/2001 au 18/05/2001 en 4 phases : 

· Définition de l’architecture générale et des différentes interfaces

· Présentation aux enseignants de cette architecture lors de la réunion du 10/05/2001 avec les enseignants

· Définition par l’équipe GenDiapo de la communication entre l’outil auteur et l’outil de publication réalisé par l’équipe GenEval

· Révision jusqu’au 18/05/2001 avec les remarques des enseignants, l’ajustement précis avec Merlot et la mise en place de la collaboration avec l’équipe GenEval (réunion du 18/05/2001)

3.3.3. Soutenance Mi-Parcours

Cette activité a concerné la préparation de la soutenance du projet à mi-parcours en anglais. Cette soutenance s’est déroulée le 22/05/2001 en présence du jury du DESS GI et de notre responsable de stage.

3.3.4. Ré-Ingénierie de Merlot

Cette activité a permis de définir précisément l’architecture de Merlot et de voir précisément les modifications à effectuer pour adapter Merlot à GenDiapo.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
04/05/2001

· Fin      : 
01/06/2001

Cette phase ainsi que la phase suivante a débuté en parallèle de la phase d’architecture afin de vérifier concrètement si les spécifications annoncées étaient réalisables.

3.3.5. Maquettage

Cette activité a permis de réaliser de petites maquettes des modifications à apporter à Merlot pour l’adapter à GenDiapo. En outre, elle s’est déroulée en parallèle de la phase de ré-ingénierie pour vérifier la bonne intégration des maquettes dans l’architecture.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
04/05/2001

· Fin      : 
01/06/2001

REMARQUE Cette phase et la précédente se sont déroulées avant la phase d’architecture interne afin d’avoir une vue plus claire des classes à produire

Cette activité s‘est décomposée en deux parties : 

· Mise en place des onglets pour les attributs avec : 

· Précision, pour chaque attribut, de l’onglet correspondant

· Intégration de ces onglets à Merlot par l’intermédiaire du système de  plugins 

· Création d’une vue stylée du document XML avec : 

· Mise en place de cadres autour du texte de l’élément sélectionné dans l’arbre

REMARQUE L’aspect graphique de ces deux éléments est défini dans le document « Architectures Externes v.II.1.0 »

3.3.6. Architecture interne

Cette activité a permis de définir l’ensemble des classes nécessaires à la réalisation des architectures définies ci-dessus. 

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
23/05/2001

· Fin      : 
22/06/2001

Elle a été découpée en deux phases : 

· Spécifications des différents éléments du 23/05/2001 au 08/06/2001 : Cette activité s’est décomposée dans la description précise (classe, méthodes, intégration) des 4 éléments généraux à réaliser pour GenDiapo :

· Gestion de la répartition des attributs de chaque élément dans des onglets

· Gestion d’une vue stylée affichant le contenu de chaque élément

· Gestion des liens entre la vue stylée et Merlot

· Gestion des spécificités propres à GenDiapo

REMARQUE La semaine du 05/06/2001 au 08/06/2001 a été consacrée à la formalisation (notamment sur papier) des différentes architectures mises en place au cours des phases précédentes 

· Modification de l’architecture : Cette phase s’est déroulée en parallèle de la phase de codage afin de pouvoir gérer les modifications éventuelles générées par la phase de codage des éléments 

3.3.7. Codage & Tests unitaires

Cette activité a permis de coder les différentes méthodes définies dans l’activité précédente. 

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
11/06/2001

· Fin      : 
28/06/2001

REMARQUE La durée de cette phase a été courte car l’équipe a réutilisé le code produit lors de la phase de maquettage qui a durée environ 20 jours

Cette activité s’est décomposée ainsi :

· Structure de document

· Codage de la structure

REMARQUE La structure de document étant nécessaire pour de tests, son codage a été réalisé juste après sa validation (07/05/2001)

· Outil auteur : Cette activité s’est déroulé sur deux semaines, avec pour chaque semaine, des éléments précis à réaliser : 

· 11/06/2001 au 15/06/2001 : Codage de la vue stylée et des onglets associés aux attributs

· 18/06/2001 au 22/06/2001 : Codage des liens entre la vue stylée et Merlot et des spécificités de GenDiapo 

· 25/06/2001 au 28/06/2001 : Poursuite du codage des éléments non réalisés et correction de bugs

La date du 22/06/2001 correspondait également à la date de livraison de l’outil de publication par l’équipe GenEval pour pouvoir l’intégrer à l’outil auteur, mais, suite au retard pris par les différentes équipes, l’embryon de publication n’a pu être livré et  intégré à l’outil auteur pour l’évaluation du 29/06/2001. 

3.3.8. Evaluation

Cette évaluation s’est déroulée le 29/06/2001 (cette date ne pouvait être reportée) sous la forme d’une présentation de l’état d’avancement de l’outil auteur et d’un traitement de publication au format PDF.

REMARQUE La publication fonctionnait à part de l’outil auteur

L’évaluation a été réalisée par : 

· Jean Pierre David

· Les enseignants du groupe CRIMEI

Cette activité a permis d’avoir un avis assez rapide des enseignants et de leur présenter les futurs éléments mis en place dans GenDiapo.

3.3.9. Bilan

Cette activité s’est déroulé le 29/06/2001 à la suite de la réunion et a permis de faire le bilan de la démonstration avec les enseignants et un retour d’informations sur leurs remarques. 

Ainsi, l’équipe GenDiapo a pu fixer plus précisément les objectifs à mettre en place pour la fin du projet et refaire le planning.

A la suite de ce bilan, il a été décidé par l’équipe GenDiapo et Jean-Pierre David de poursuivre la phase de développement de l’outil auteur (objectif prioritaire du projet) afin d’avoir une version plus exploitable

3.3.10. Codage & Tests unitaires

Cette activité a permis de réviser l’outil auteur (bugs, architecture) pour pouvoir mettre en place une version stable pour le 27/07/2001. De plus, elle a permis une mise à jour des différents documents relatifs au projet. 

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
02/07/2001

· Fin      : 
20/07/2001

Cette activité s’est décomposée ainsi : 

· Révision de l’outil auteur avec les activités :

· Finir la gestion des catégories et les onglets 

· Finir la synchronisation entre la vue stylée, les attributs et Merlot

· Terminer le debuggage de l’éditeur 

· Terminer le plugin GenDiapo

· Faire la mise à jour du document XML et non la reconstruction

· Mise à jour des documents relatifs au projet : 

· Cahier des Charges

· Planning et Plan de développement

· Plan Qualité

· Gestion Risques

3.3.11. Tests Outil Auteur

Cette activité a permis à l’équipe GenDiapo de tester la version stable, mise en ligne le 27/07/2001.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
23/07/2001

· Fin     : 
27/07/2001

Cette activité a permis de corriger les bugs les plus importants encore présents et de faire le bilan sur les fonctionnalités réalisées et non réalisées.

3.3.12. Livraison GenDiapo-1.0-alpha3

Cette activité a concerné la mise à la disposition des enseignants de la version     1.0-alpha3 de GenDiapo le 27/07/2001 : cette version ainsi que la documentation associée est accessible en ligne sur le site gendiapo.sourceforge.net
REMARQUE En accord avec Jean-Pierre David (réunion du 25/07/2001), il a été décidé qu’aucune nouvelle fonctionnalité ne serait ajoutée à l’outil auteur : le temps restant étant consacré à l’outil de publication et à la correction des bugs résiduels

3.3.13. Vacances 

En accord avec Jean-Pierre David et l’entreprise Synergie 3R, une semaine de vacances a été accordée aux stagiaires du 30/07/2001 au 03/08/2001.

Cette période de vacances a marqué le changement d’incrément. La phase de publication devant être mise en place dans GenDiapo, le deuxième incrément a été prioritairement consacré à cette tâche.

3.4. Incrément 2 : Outil de Publication

Le but principal de cette phase a été l’intégration de  l’outil de publication à l’outil auteur de GenDiapo.  Cet outil de publication a été réalisé et intégré en collaboration avec Cécile Guilloux : La publication papier (PDF) étant réalisée avant le début de cet incrément, elle a été intégrée à GenDiapo avant la publication web (HTML).

L’intégration de la publication HTML a été plus longue car elle a été en grande partie réalisée par Cécile Guilloux pour la former à la réalisation de plugins et pour pouvoir faire évoluer le projet par la suite.

REMARQUE Les styles de présentation ne pouvant être mis en place, Stéphanie Gateaud n’est par intervenue sur le projet

Les paramètres ainsi que les modes d’échanges de messages entre l’outil auteur et l’outil de publication sont précisés dans le document « Architecture Externe v.II.1.0 ».

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
06/08/2001

· Fin     : 
31/08/2001

· Définition des tâches prioritaires :

· Outil de publication

· Intégration à GenDiapo de la publication PDF 

· Intégration de la publication HTML

· Mise à jour des différents documents relatifs au projet GenDiapo

REMARQUE La structure de document n’a pas été revue lors de ce second incrément

Les différentes étapes de ce second incrément ont été définies par la prise en considération de l’avancement de l’outil auteur au 27/07/2001, de l’avancement du travail de Cécile Guilloux sur la publication PDF et de sa disposition pour la publication HTML.

Ces étapes ont été validées par Jean-Pierre David et Cécile Guilloux lors de la réunion du 25/07/2001.

3.4.1. Publication PDF

Cette activité a permis d’intégrer, à GenDiapo, l’outil de publication (interface de saisie des paramètres et traitement PDF) par l’intermédiaire d’un plugin et de livrer une nouvelle version de GenDiapo.

De plus, elle a permis de mettre à jour les différents documents de gestion de projet et de créer la documentation de réalisation d’un plugin.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
06/08/2001

· Fin      : 
21/08/2001

Cette activité s’est décomposée ainsi : 

· Intégration de l’outil de publication :

· Réalisation de l’interface des paramètres 

· Réalisation du plugin correspondant aux traitements XSL de GenDiapo pour obtenir un document PDF avec intégration à GenDiapo

· Finir la synchronisation entre la vue stylée, les attributs et Merlot 

· Amélioration du plugin GenDiapo

· Mise en place d’une documentation de réalisation de plugin et d’un squelette de développement de plugin contenant tous les fichiers et classes importantes

· Mise à jour des documents :

· Cahier des Charges

· Planning et Plan de Développement

· Plan Qualité

· Gestion Risques

· Correction des bugs de l’outil auteur

3.4.2. Livraison GenDiapo-1.0-alpha4

Cette activité a mis à la disposition des enseignants la version 1.0-alpha4 de GenDiapo le 21/08/2001 avec l’intégration de la publication PDF : cette version ainsi que la documentation associée sont accessibles en ligne sur le site gendiapo.sourceforge.net
Dans le même temps, la documentation de réalisation d’un plugin pour GenDiapo a été mise en ligne sur le même site. 

Avec ce document, un squelette contenant un exemple très rapide de plugin est à votre disposition pour illustrer le document : Il contient tous les fichiers nécessaires pour réaliser le développement d’un plugin. 

3.4.3. Tests & Manuel Utilisateur

Cette activité a permis à l’équipe GenDiapo de tester la version alpha4 mise en ligne le 21/08/2001 et de rédiger le manuel utilisateur de GenDiapo.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
17/08/2001

· Fin     : 
24/08/2001

Cette activité s’est décomposée ainsi  :

· Mise en place d’un dossier de tests unitaires avec l’aide du logiciel JTest

· Mise en place d’un document contenant les tests d’intégration à partir des spécifications externes

· Mise en place d’un document contenant la liste de tous les bugs recensés dans GenDiapo et dans Merlot avec précision de ceux qui ont été résolus : ce dossier pourra servir de base aux futurs équipe de développement 

· Mise en ligne sur le site de GenDiapo du manuel utilisateur du système

3.4.4. Publication HTML

Cette activité permettra d’ajouter la publication HTML à GenDiapo. Cette activité sera réalisée par Cécile Guilloux avec la documentation et le squelette mis en place sur le site GenDiapo.

L’équipe GenDiapo sera néanmoins présente sur cette phase pour aider en cas de problèmes.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
21/08/2001

· Fin     : 
06/09/2001

REMARQUE Cette phase a été poursuivie au-delà de la fin du deuxième incrément pour permettre à Cécile Guilloux de bien assimiler le mode de développement d’un plugin

3.4.5. Corrections & Révisions de Documents

Cette activité a permis de faire tester GenDiapo aux enseignants volontaires, de corriger au mieux les derniers bugs et de réviser l’ensemble des documents relatifs au projet.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
27/08/2001

· Fin      : 
31/08/2001

Cette activité s’est décomposée ainsi : 

· Tests de GenDiapo par des enseignants afin d’avoir leurs avis sur le projet et sur la suite à donner

· Correction des derniers bugs avec tests globaux de GenDiapo

· Révisions des différents documents relatifs à GenDiapo

REMARQUE Si des bugs persistent, elle pourra être allongée pendant la phase suivante mais de façon raisonnée pour éviter les problèmes lors de la démonstration 

3.4.6. Livraison GenDiapo-1.0-alpha5

Cette activité a permis à la mise en ligne sur le GenDiapo de la version 1.0-alpha5 de GenDiapo le 28/08/2001 : elle a été mise en ligne après la correction de quelques bugs et pour permettre aux enseignants de tester GenDiapo.

La vision finale de GenDiapo (1.0-alpha6) sera mise en ligne pendant la phase de préparation de la soutenance avec la publication HTML et la correction de derniers bugs.

3.5. Soutenance & Démonstration

Cette activité marquera la fin de notre projet au CLIPS.

· Date de déroulement de la phase :

· Début : 
03/09/2001

· Fin     : 
21/09/2001 

Afin de préparer au mieux la présentation orale et la démonstration de notre soutenance finale, elle sera composée des activités suivantes : 

· Préparation de la soutenance et de la démonstration

· Remise des documents au jury du DESS GI le 12/09/2001 

· Livraison de GenDiapo-1.0-alpha6 le 12/09/2001 

· Réalisation de l’audit 3 le 14/09/2001 servant de répétition à la soutenance finale et à la démonstration de GenDiapo au jury de DESS GI 

· Soutenance finale du projet à l’Université Joseph Fourrier devant le jury du DESS GI le 19/09/2001 de 11h à 12h

· Démonstration de notre prototype au jury du DESS GI durant la journée du 20/09/2001

· Remise du code et de la documentation au CLIPS le 21/09/2001 qui pourra transmettre à Synergie 3R suivant les modalités définies entre les deux parties

4. Audits

Les audits réalisés par Pierre-Yves Monnet (Cap Gemini) ont servi à vérifier la gestion de projet de l’équipe GenDiapo. Ils ont été au nombre de trois répartis sur toute la durée du stage :

· Audit 1 : 20/04/2001

Ce premier audit a permis de présenter le Cahier des Charges, le Planning, le Plan de Développement et le Plan Qualité 

· Audit 2 : 11/06/2001.

Cet audit a permis de voir les spécifications externes et internes, de réviser les documents présentés au premier audit, de faire le bilan à la mi-projet et de parler des différentes activités de la fin de projet

· Audit 3 : 14/09/2001

Cet audit a permis de faire le bilan du projet et une répétition de la soutenance finale et de la démonstration à Pierre-Yves Monnet, Jean-Pierre David et Cécile Guilloux. 

Annexe

Comptes-rendus de réunion

Compte-rendu de la réunion du 17/01/2001

Objet : Discussion sur le document Vue Générale GenDiapo (Etat de GenEval) avec Jean-Pierre David

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Relecture avec Jean-Pierre du document "Vue Générale GenDiapo" : 

· Modification de certaines parties du document suite aux remarques de Jean-Pierre 

· Ajout de nouvelles parties dans le document sur le processus de modélisation du prototype GenEval et sur les tâches de l'auteur

· Réponses aux différentes questions données dans le document :

· Pour les formats d'entrée, prendre en compte les formats PowerPoint, Word ou Tex notamment pour des documents déjà existants à transformer

· Pour les formats de sortie, étudier différentes possibilités : 

· Soit les pages sont présentes sur le serveur

· Soit elles sont générées par le serveur

· Mise en place de différents axes d'études : 

· Etude de la faisabilité du projet au niveau des formats SVG, MATHML, ..

· Pour la réalisation de l'outil auteur, 2 pistes : 

· Passer par le format RTF pour produire du XML

· Produire un outil auteur spécifique

· Séparation du document initial en deux nouveaux documents :

· Un document faisant l'état actuel de GenEval

· Un document servant d'ébauche au cahier des charges de GenDiapo  

· Gestion future du planning avec le logiciel MSProject

· Document à rendre 
· Le document faisant l'état de GenEval avec les corrections 

Compte-rendu de la réunion du 24/01/2001

Objet : Définition des axes d'études de faisabilité de GenDiapo avec Jean-Pierre David

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Rapide bilan sur notre vison pour la réalisation de GenDiapo : les formats pris en compte, les outils auteurs, …

· Nouvelle évolution à prévoir : la possibilité pour l'auteur de marquer 

les blocs de données devant figurer sur une même diapositive

· Définition des axes de recherche pour la faisabilité du système : 

· Mettre en place pour chaque outil étudié, un document relatant :

· Son but

· Les technologies utilisées

· Ses atouts et ses limites

· Commencer par étudier les outils Majix, LogicTran et les éditeurs SVG

· Rechercher d'autres outils

· Définition des grandes phases de développement du projet : cahier des charges, spécifications, …

· Date prochaine réunion : 31/01/2001
· Documents à rendre 
· Un compte rendu sur les outils auteurs vus depuis la dernière réunion

· Une première version du cahier des charges

Compte-rendu de la réunion du 01/02/2001

Objet : Discussion sur les résultats de l'étude de faisabilité de GenDiapo (RTF, SVG) avec Jean-Pierre David

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Bilan sur le format SVG :

· Outils :

 La recherche a été axée sur les outils en Java, bien que non exclusive

 SVGToolKit permet le meilleur rendu parmi les outils gratuits en Java

 L’outil de JASC (sous Windows), permettant l’édition direct des graphiques SVG, semble un excellent éditeur

 Les architecture de SVGSlide (Sun) et de Batik sont à étudier

 Le viewer d’Adobe est bien intégré à Windows

· Remarques générales sur les outils SVG :

· Le temps de rendu est actuellement lent

· Le rendu est différent selon les implémentations

· Tous les outils Java permettent la génération d’image au format bitmap en plus de la visualisation

· Aperçu des outils de conversion RTF vers XML :

· Majix en Java est gratuit

· LogicTran licence propriétaire sous Windows

· De manière globale, la conversion perd des informations de mise en formes

· Etudes à réaliser sur les liaisons DOM et OLE afin de lire des documents au format Microsoft

· Matériel : Les machines destinées à l’utilisation de GenDiapo ont toutes une vitesse supérieure à 200Mhz (à l’exception de quelques machines à 133Mhz), et au moins 64Mo de RAM

· Etudes à réaliser sur les solutions de marquage des données par l’enseignant : une solution pourrait être de les baliser comme dans le langage HTML

· Evocation des problèmes matériels :

· Pas de bureau ni de PC fixe pour Christophe : Il pourra occuper le poste et le bureau laissés libres le mercredi et le jeudi dans la salle de réalisation

· Pas de clé de la salle de réalisation : Jean-Pierre doit nous en fournir une

· Gestion de Projet : la date de mi-juin est fixée pour la réalisation du premier prototype

· Date prochaine réunion : 08/02/2001
· Documents à rendre

· Un état de l’art rédigé des différents outils et technologies vues pendant la réunion

· Le Cahier des Charges (non rendu lors de cette réunion)

Compte-rendu de la réunion du 08/02/2001

Objet : Discussion sur le Cahier des Charges version 0.1 avec Jean-Pierre David

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Lecture du cahier des charges :

· Remarque générales :

· Evoquer les deux grands utilisateurs de GenDiapo : les enseignants (édition de transparents) et les étudiants (utilisation des transparents générés),

· Préciser à quel type d'utilisateur les informations se rattachent 

· Eviter d'utiliser le terme "client" dans le cahier des charges : préciser si enseignant ou élève

· Introduire la notion d'Objet Pédagogique Interactif pour parler du document final

· Remarques sur le contenu :

· Attentes de l'enseignant : Editer son cours avec d'autres outils (que l'outil auteur) mais avec des formats compatibles à GenDiapo 

· Configuration : Offrir au minimum deux choix de présentations des transparents finaux  à l'enseignant

· Contexte d'exploitation: non limité à la plate forme Ariadne

· Informations manipulées : ne pas évoquer les types de formats utilisés (XML, XSL) => cela concerne les solutions

· Nouvelles contraintes : 

· Possibilité d'éditer du son

· Limiter au maximum le nombre de plug in pour visualiser le document final

· Ergonomie : document spécifique lors de la phase de spécifications externes

· Performance : taille des fichiers HTML finaux réduite au maximum pour une diffusion au plus grand nombre de personnes

· Fiabilité :  persistance des données lors de l'édition et fiabilité du document final (exemple : lien valide)

· Discussion sur le document relatant l'état de l'art sur les logiciels SVG : 

· Les outils Batik et SVGToolKits semblent les plus appropriés au traitement sur SVG

· Le document final sera remis demain et sera rediscuté lors de la prochaine réunion. 

· Suite à la réunion avec Icham sur la plate forme TopClass et sur les possibilités de récupérer le contenu et la structure des données d'un document Word, une étude de faisabilité doit être faite sur les objets OLE/COM

· Discussion sur la forme de l'éditeur de transparents : les différentes solutions ainsi que les problèmes devront être exposés à E.Promayon le 21/02/01

· La mise à disposition d'une clé de la salle de réalisation a de nouveau été évoquée : Jean Pierre doit se charger de nous en faire une copie

· Date prochaine réunion : 22/02/2001
· Documents à rendre

· Nouvelle version du cahier des Charges 

· L'ensemble des solutions envisageables pour la réalisation de l'éditeur de transparents 

Compte-rendu de la réunion du 21/02/2001

Objet : Discussion sur le Cahier des Charges version 0.2 avec Emmanuel Promayon, Jean-Pierre David et Cécile Guilloux 

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Lecture du cahier des charges version 0.2 :

· Remarque générale :

· A partir du cahier des charges, rédiger un document relatant l’ensemble des objectifs envisageables sur GenDiapo : son but sera de montrer l’étendue des possibilités de ce dernier. 

Il servira de base à la rédaction des futurs cahier des charges qui correspondront à une partie des objectifs généraux.

· Remarques sur le contenu :

· Dans le schéma global du système, différencier les parties logicielles des données 

· Revoir les parties Attentes et Fonctionnalités pour chaque type d’utilisateurs

· Discussion sur les différents éditeurs possibles : la solution StarOffice a été envisagée et doit être étudiée

· Date prochaine réunion : 28/02/2001 à 14h avec l’ensemble des enseignants de la CO-TICE
· Documents à rendre

· Un document relatant les Objectifs Principaux de GenDiapo

· Un diaporama présentant les points clés de ce document pour l’exposer aux enseignants

Compte-rendu de la réunion du 22/02/2001

Objet : Discussion sur le document "Objectifs Principaux version 0.1" avec Jean-Pierre David

· Les différents points abordés au cours de la réunion 
· Lecture du document "Objectifs Principaux version 0.1" :

· Le nom "HyperDiaporama" a été fixé pour désigner l'OPI

· La mise en place d'un titre pour le schéma et une différenciation des données visibles et non visibles pour les enseignants

· Le sous chapitre "Protection des données" a été supprimé : Il existe de nombreux outils permettant la récupération des données physiques dans un document (ex : récupération de données au format PDF)

· Discussion sur les conditions matérielles du stage et notamment au niveau des bureaux : 

· Christophe étant obligé de changer de bureau le jeudi et n'ayant pas vraiment d'espace propre au projet pour pouvoir discuter des problèmes, il a été décidé de travailler chez nous jusqu'à la fin de la période à mi-temps avec une réunion chaque jeudi pour l'avancement.

· Pour la période à plein temps, le déplacement dans une salle de TP non occupée est envisagé

· Date prochaine réunion : 01/03/2001 en fin d'après midi
· Documents à rendre

· Une nouvelle version du document Objectifs Principaux suite à la réunion avec les enseignants

· Une ébauche de la grammaire d'un cours

Compte-rendu de la réunion du 08/03/2001

Objet : Lecture du document "Objectifs Principaux version 0.4" 

· Les différents points abordés au cours de la réunion 
· Lecture du document "Objectifs Principaux version 0.4" :

· La définition de l'OPI est à revoir notamment pour savoir si Interactif est utile ou non

· Pour le schéma de chaîne de production d'un HyperDiaporama, un nouvel outil doit être ajouté : ce dernier, accessible uniquement par l'enseignant, lui permettra de visualiser l'ensemble des actions réalisées par l'élève 

· Pour l'HyperDiaporama, le contenu est remplacé par "cours" et la présentation par "style" pour une meilleure clarté

· Le glossaire doit être complété et, dans le document, les mots du glossaire doivent être marqués

· La fonctionnalité, pour l'enseignant, "Modification de la grammaire" a été supprimée car, si la grammaire est modifiée, d'autres changement doivent être faits et il n'y plus d'interopérabilité possible entre différents GenDiapo

· L'ajout d'une nouvelle contrainte de développement suite au fait que GenDiapo sera en Open Source

· Discussion sur les phases suivantes du projet : 

· Le document Objectifs Principaux étant globalement terminé, la rédaction du cahier des charges du premier prototype doit être commencé

· Dans le même temps, le plan de développement et le plan qualité doivent être rédigés

· Faire la mise à jour du site QuickPlace

· Documents à rendre

· Une nouvelle version du document Objectifs Principaux 

Compte-rendu de la réunion du 22/03/2001

Objet Lecture de Objectifs Principaux 0.5 et du planning 0.1 avec Jean-Pierre David

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Remarques concernant Objectifs Principaux 0.5

· Licence open source GPL du fait de l’utilisation de code existant GPL

· Fait que le style soit choisi au niveau de la publication et non pas au niveau de l’édition

· Reste validé par Jean Pierre David

· Remarques  concernant Planning 0.1

· Remise de l’architecture externe mi-mai

· Premier prototype fin juin et non pas mi-juin 

· Validation des 2 incréments

· Locaux à temps plein :

· La salle 104 nous serait réservée

Compte-rendu de la réunion du 04/04/2001

Objet Définir notre lieu de travail avec Jean-Pierre David

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Locaux : Différentes solutions possibles selon Jean Pierre David :

· Salle 104 au DSU

· Fermée en juillet

· Tension entre DSU et COTICE

· Vigny Musset (près de Alpexpo)

· Description : Centre multimédia rattaché à l’UPMF

· Bon matériel 

· Loin de l’équipe du COTICE

· Probablement fermé en juillet

· Laboratoire CLIPS

· Meubles non arrivés

· Pas d’autorisation officielle pour l’instant

· Ouvert pendant l’été

· Priorité des solutions envisagées : 

· CLIPS

· Vigny Musset

· DSU

· Logiciels

· Requête de Jean Pierre David sur les logiciels nécessaire pour le projet pour leurs achat, notamment :

· Rédaction/Gestion de document

· Choix de Microsoft Office 2000

· Microsoft Project 98 au minimum

· IDE pour JAVA 

· FrontJ de Sun

· JBuilder de Borland

· IBM Visual Age

· Outils nécessaires pour la création de jeu de test par les enseignants

· Page Maker + SGML pour édition de fichier XML WYSIWYG

· Jean Pierre David utilise pour sa part :

· MathType (formules mathématique)

· Amaya (code XHTML donc compatible XML)

· Outil linux

· Environnement Emacs

· Licence open source

· Licence open source acceptée par Synergie/3R

· Etudier le choix de la licence (GPL, BSD etc….)

· Voir les implications au niveau 

· Codage

· Gestion de projet

· Plan Qualité

· Audit fixé le 20 avril 2001 à 17h

· Outils de version

· Utilité de CVS par rapport à Synergie/3R

· Intérêt au début du projet

Compte-rendu de la réunion du 12/04/2001

Objet Etude des documents Cahier des Charges, Plan de Développement et Plan Qualité

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Remarques sur le Cahier des Charges v. I.0.1 :

· Deux modes de visualisation d’un cours à prévoir : 

· Un mode interactif (pour l’étudiant) représenté par l’HyperDiaporama 

· Un mode papier, représenté par le PapierDiaporama, uniquement disponible pour l’enseignant

REMARQUE Le mode interactif reste tout de même prioritaire à réaliser par rapport au mode papier

· Schéma de GenDiapo

· Ajouter une nouvelle donnée au schéma représentant le PapierDiaporama : cette nouvelles donnée se trouve au même niveau que l’HyperDiaporama

· Le style doit être pris en compte au niveau de l’éditeur pour pouvoir avertir l’auteur de ce qui va se passer

· Le critère de qualité d’interopérabilité se situe plus au niveau des données

· Remarques globales sur le Plan de Développement

· Passer les estimations COCOMO en pourcentage pour être plus réaliste

· Le Plan Qualité n’a pas été étudié

· Discussion sur le début de l’étude de la Structure de Document : 

· Abandonner le fait de définir le type de média (cours, note, transparent) pour chaque élément et obtenir les diapositives uniquement à partir du cours

· Possibilité de rendre obligatoire certains éléments à apparaître dans les diapositives

· Demande de notre part de pouvoir récupérer une troisième machine pour effectuer la compilation et le stockage des données dessus : les délais ne sont cependant pas fixés pour le moment

· Envoyer à Pierre-Yves Monnet les documents pour l’audit avec le cahier des charges modifié

· Date prochaine réunion : 18/04/2001 à confirmer avec E.Promayon
Compte-rendu de la réunion du 18/04/2001

Objet Discussion sur le Cahier des Charges v.I.0.2 et sur la structure d’un cours avec Jean-Pierre David et Emmanuel Promayon

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Lecture du Cahier des Charges v.I.0.2 : 

· Modifier la définition de l’HyperDiaporama en précisant que c’est un traitement d’un ensemble d’informations en fonction d’un format de sortie

· Les différents formats de sortie possibles doivent apparaître clairement dans le Cahier des Charges :

· Un diaporama interactif destiné à être consulté par les étudiants via un browser web

· Une version imprimable des diapositives produites pour l’enseignant

· Le cours destiné à être imprimé par l’enseignant

· Les paramètres de publication seront différents en fonction du format de sortie

· Discussion sur la structure d’un cours

· 2 types d’éléments :

· Le plan du cours : il est représenté par un ensemble de chapitres et sous chapitres

· Le contenu des différents chapitres : il est représenté par un ou plusieurs éléments

·  Chaque élément est représenté par un paragraphe décrit par les 3 champs suivants : 

· Un titre

· Un résumé

· Un développement expliquant en détail l’élément

· Mise en place d’attributs pour définir le paragraphe : 

· La catégorie déterminant le type de public visé : cette catégorie est définie au niveau du paragraphe de façon à pouvoir déplacer facilement des éléments dans le cours

· Le type du paragraphe : texte, image, code, citation, tableau…

· L’alignement permettant de définir une mise en forme de l’élément 

REMARQUE L’ensemble des attributs est à définir pour la prochaine réunion

· Date prochaine réunion : 24/04/2001 à 9h

· Documents à rendre

· Un document décrivant la structure d’un cours

Compte-rendu de la réunion du 24/04/2001

Objet Discussion sur la Structure de Document v.I.0.1 et le Cahier des Charges v.I.0.3 avec Jean-Pierre David, Emmanuel Promayon, Cécile Guilloux et Rada Stegerean

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Approbation du document « Objectifs Principaux v.0.6 » comme version finale de ce document

· La phase de publication va être co-traité par Cécile (à revoir avec Jean-Pierre et Cécile pour les détails) car nous n’avons pas le temps de la réaliser : 

· L’enseignant doit avoir la possibilité de générer le contenu des résumés et/ou celui des développements : par défaut, le résumé sera publié dans les diapositives et le développement dans le support écrit

· Pour le découpage des diapositives, voir la technologie utilisée pour SlideTex

· Lecture de Structure de Document v.I.0.1 : 

· Utilisation de la balise section pour définir le plan et des blocs d’éléments

· Les balises typedSection et untitledSection ont été supprimées et redéfinis dans la balise section 

· La balise ItemBreak a été supprimée car elle peut être représentée par un enchaînement d’autres balises

· La balise Text a été remplacée par la balise paragraphe caractérisée par une catégorie : le titre ne servant à rien a été supprimé

· Pour la balise code, la balise url a été supprimée car le code est souvent saisi directement dans le cours

· L’attribut média des atomes a été supprimé

· La balise exercice n’apparaîtra pas dans la DTD car elle est complexe à gérer

· La balise liste ne fait plus partie des éléments structurants mais fait partie des atomes au même titre qu’un paragraphe : les éléments contenus dans une liste ne peuvent être que du texte ou une sous-liste

· Mise en forme du fichier XML : 

· La balise catégorie doit être précisée dans l’entête

· Le fichier XML sera composé de deux parties : 

· Le contenu du cours représenté par la balise content

· Le glossaire représenté par la balise glossary

· Aucun élément codé en HTML ne devra apparaître dans le fichier XML pour des raisons de publication sous un autre format que HTML

· La lecture du Cahier des Charges v.I.0.3 n’a pu être faite faute de temps mais une nouvelle version doit être réalisée avec les objectifs revus

REMARQUE Tous les objectifs doivent être laissés dans le document même ceux non réalisés par l’équipe GenDiapo car GenDiapo représente un ensemble de traitements

· Actions à réaliser : 

· Envoyer les documents suivants à Jean-Pierre et Emmanuel afin qu’ils les valident pour le lundi 30 avril au plus tard : 

· Le Cahier des Charges

· La Structure de Document

REMARQUE Ces documents doivent absolument être validés car ils servent de base aux étapes suivantes

Compte-rendu de la réunion du 18/05/2001

Objet Discussion avec Jean-Pierre David, Cécile Guilloux et Arnaud Régnier sur l’outil de publication 

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Discussion sur l’outil de publication :

· Présentation rapide de Cécile de son début d’étude sur XSL-FO et des possibilités offertes 

· Un document rapide définissant les paramètres et les différentes étapes du traitement a été présenté par l’équipe GenDiapo : 

· Les paramètres sont les suivants : la catégorie, la version (web, papier), le type (diapositive, support écrit) et la langue. Ces paramètres seront échangés par l’intermédiaire d’un fichier XML entre l’outil auteur et l’outil de publication.

· La publication se déroulera en 4 phases : 

· Normalisation du cours : Vérification de la conformité du cours à la DTD et suppression des parties inutiles

· Normalisation des paramètres : Vérification de la validité des paramètres reçus

· Extraction des informations : Extraction des informations désirées en fonction des paramètres donnés

· Génération des pages : Répartition des informations dans les pages en fonction du format.

Cette phase sera limitée à la génération des pages au format papier standard (A4) dans un premier temps : en effet, le découpage automatique des informations suivant la taille du document (exemple : diapositive) n’est pas sur de pouvoir être réalisable

· La publication se limitera, pour la démonstration du 28/06/2001, à la génération d’un document au format PDF avec peu de mise en forme

· Date prochaine réunion : La prochaine réunion se fera avec Cécile pour discuter de sa progression
Compte-rendu de la réunion du 06/06/2001

Objet Discussion sur outil de publication avec Cécile Guilloux

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Remarques sur la DTD : des éléments manquaient ou étaient mal définis.

Il a été convenu que Cécile se chargeait seule des modifications de la DTD car cela n’influait pas sur le travail de développement de l’éditeur. Cependant, elle devra transmettre les modifications à l’équipe GenDiapo.

· Révision des paramètres :

· Les paramètres sont les suivants : 

· Les catégories de public

· Le type (diapositives ou support écrit) avec choix du contenu

· La version : web ou papier

· La langue des messages

· Le mode d’échange des paramètres entre l’outil auteur et l’outil de publication s’effectue par un fichier XML. La DTD correspondant à ce fichier est défini par Cécile Guilloux à partir des paramètres définis ci-dessus.

· Discussion autour des possibilités de XSL-FO et définition des objectifs attendus : ce prototype devra fournir une version papier simple afin de montrer surtout l’extraction des informations du cours.

REMARQUE Tous les types de balises n’étant pas traités, le traitement devra être centré sur le traitement de la balise section et paragraphe.

· La date du 22/06/2001 a été fixée comme date limite de la livraison de l’outil de publication à l’équipe GenDiapo pour l’intégration dans l’outil auteur

· Aucun document n’est demandé à Cécile Guilloux pour la réalisation de l’outil de publication

Compte-rendu de la réunion du 19/06/2001

Objet Discussion sur outil de publication et avancement de GenDiapo avec Jean-Pierre David et Cécile Guilloux

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· DTD GenDiapo : 

· Les catégories sont définies par du texte (nom de la catégorie) et un identifiant généré automatiquement par le système

· La DTD mise à jour doit être transmise à l’équipe GenDiapo

· Paramètres de publication :

· Remarques sur la DTD associée : 

· Toutes les balises doivent être écrites en anglais

· La balise catégorie peut contenir plusieurs valeurs contenues dans une liste (forme IDREFS)

· Les catégories sont représentées par leur identifiant

· La langue des messages

· La balise style contient un fichier XSL permettant un traitement plus générique qu’un fichier CSS

· Un nouvel élément Scénario représentant le scénario associé à l’élément publié : cet élément est important pour l’évolution du système

· Les paramètres peuvent être divisés en 3 catégories : 

· Contenu regroupant les balises support, type et catégorie

· Présentation regroupant les balises language et style

· Scénario définissant, par exemple, la mise en place d’un sommaire, d’un index ou d’une table des matières

· Les paramètres pourront être sauvegardés dans un fichier XML 

· Une petite démonstration a été faite par Cécile sur la transformation d’un cours XML en fichier PDF

· Prochaine étape : intégrer l’outil de publication à l’outil auteur

· Date prochaine réunion : 28/06/2001 
Compte-rendu de la réunion du 06/07/2001

Objet Discussion sur les différentes étapes de la fin du projet GenDiapo Jean-Pierre David, Cécile Guilloux et Rada Stegerean

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Bilan à Jean-Pierre de la visite du 05/07/01 à Synergie 3R : 

· Présentation de la société et de leurs produits

· Démonstration de notre travail

· Proposition de travail pour nous deux

· Intérêt de Gilles Monnot pour l’éditeur

· Présentation des prochaines étapes du projet GenDiapo :

· Résumé des étapes et point-clé (du 09/07 au 31/08) : 

· 2 semaines pour reprendre l’éditeur et mettre à jour les documents

· 1 semaine pour tester la fiabilité de l’éditeur

· 27/07 : Mise à disposition d’une version alpha de GenDiapo aux testeurs (Sayed et Gaelle Calvary)

· 1 semaine de vacances

· 1 semaine pour corriger les bugs, mettre en place la publication (PDF fait par Cécile) et finir la mise en place du plugin GenDiapo

· 13/08 : Mise a disposition d’une nouvelle version de GenDiapo avec publication intégrée

· 2 semaines pour terminer l’éditeur (glossaire), mettre en place une publication HTML (Cécile) et former Cécile à la création du plugin GenDiapo

· 1 semaine pour tester l’ensemble

· Remarques de Jean-Pierre : 

· Création par Cécile d’un modèle pour la publication HTML à reprendre par nous pour voir XSL (modèle à livrer mi-août)

· Mettre en place un document pour créer un plugin pour une DTD et faire une formation pour Cécile. Le but est que Cécile puisse créer le plugin Genval pour pouvoir l’intégrer à GenDiapo

· Garder en mémoire d’avoir un éditeur assez générique pour pouvoir adapter les DTD

· Présentation du fait que certaines fonctionnalités ne pourront être réalisées : 

· Mise en forme du texte (gras, italique et souligne)

· Gestion d’un index

· Gestion d’un agencement

· Date prochaine réunion : au retour de Jean-Pierre du Venezuela
Compte-rendu de la réunion du 25/07/2001

Objet Discussion sur les différentes étapes de la fin du projet GenDiapo Jean-Pierre David, Cécile Guilloux et Rada Stegerean

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· Les fonctionnalités de l’outil auteur 

· En accord avec Jean-Pierre David, il a été décidé d’arrêter l’ajout de nouvelles fonctionnalités à l’outil auteur pour pouvoir intégrer au mieux l’outil de publication

· La réalisation du glossaire (mise en place des liens) ne sera donc pas effectuée

· Une nouvelle version de l’outil auteur sera mise en ligne sur le site gendiapo le 27/07/01 et l’équipe GenDiapo avertira le groupe CRIMEI pour les éventuels testeurs

· Les fonctionnalités de l’outil de publication

· Au retour des vacances, le reste du stage sera consacré à la mise en place de la publication PDF puis HTML dans l’outil auteur

· La publication HTML sera fournie par Cécile Guilloux dès son retour de vacances (vers le 20 août) avec les modifications discutées pendant la réunion (navigation, découpage, style)

· CVS pour le code source 

· Rappel à Jean-Pierre que l’équipe GenDiapo a mis en place un CVS afin de répertorier les différentes versions du code source. Ce CVS est accessible par n’importe qui avec le login ANONYMOUS

· Jean-Pierre nous a demandé de créer un compte pour Cécile et un autre pour Rada afin qu’elle dispose d’une sauvegarde facile à récupérer et d’une gestion de versions

· Jean-Pierre nous a demandés de lui créer un accès aux statistiques fait par le CVS sur les fichiers téléchargés

· Le groupe CRIMEI devra être avertie par mail de la présence de ce CVS

· Relation avec Channel point pour Merlot 

· L’équipe GenDiapo a envoyé une version de l’outil auteur aux développeurs de Merlot qui ont répondu assez positivement. L’équipe GenDiapo aimerait avoir l’avis des responsables pour développer cette collaboration afin de pouvoir intégrer leur code dans celui de Merlot

· Jean-Pierre trouve très intéressant de développer cette collaboration

· L’avis de Gilles Monnot doit néanmoins être connu avant d’entreprendre d’éventuelles démarches ( à voir de la visite du 07/08/01)

· Formation à la réalisation du plugin 

· Dès le retour de vacances de Cécile Guilloux, l’équipe GenDiapo devra la former à la réalisation du plugin GenEval

· Cette formation ne sera pas à plein temps et l’équipe GenDiapo sera surtout la pour répondre aux questions et aider en cas de problèmes

· Date prochaine réunion : au retour de Jean-Pierre de ses vacances 
Compte-rendu de la réunion du 31/08/2001

Objet Bilan sur le projet et sur la suite à donner à GenDiapo avec Jean-Pierre David, Emmanuel Promayon et Cécile Guilloux

· Les différents points abordés au cours de la réunion 

· La mise en commun du code avec Merlot 

· Jean-Pierre David et Emmanuel Promayon ont donné leur accord pour mettre en commun le code de GenDiapo avec le code de Merlot

· Seul le code correspondant aux modifications apportées à Merlot (vue stylée et vue des attributs) sera mis en commun et les deux plugins (DTD et Actions) seront gardés par le laboratoire

· La version GenDiapo-1.0-alpha6 (version finale) sera remise à Synergie 3R avec le droit d’en faire ce qu’elle veut

· La publication HTML

· Cécile Guilloux ayant un peu de mal à finir l’intégration et devant préparer des réunions pour Ariadne, l’équipe GenDiapo l’aidera à terminer l’intégration pour que cela soit opérationnel pour le 07/09/2001

· Le découpage des informations serait peut être plus simple en le faisant en PDF ou en ajoutant du code Java dans le XSL : ces 2 solutions sont à étudier mais pour la suite du projet

· La soutenance orale du DESS 

· Jean-Pierre David et Emmanuel Promayon nous ont conseillé de préparer quelques diapositives éditées avec GenDiapo pour prouver la validité du projet

· Nous avons demandé à Emmanuel Promayon d’essayer de tester GenDiapo afin de nous fournie un fichier pour la démonstration

· Discussion sur la suite du projet 

· Une discussion avec Synergie 3R doit avoir lieu pour déterminer la suite à donner à ce projet

· Jean-Pierre David et Emmanuel Promayon sont prêts à poursuivre le projet et doivent réfléchir pour la solution : Ingénieur, Stagiaires DESS, ….

Carnet de Bord

Mardi 04/01/2001

Prise de contact

Présentation de l’équipe

Définition but phase mi-temps : Etat de l’existant + Définition du CdC

« Prise en main » du sujet : Document résumant le projet + recherches

Mercredi 10/01/2001

Matin :

Réunion sur GENEVAL 

Après midi :

Bilan de ce qui est réalisé, établissement des tâches à effectuer.

Jeudi 11/01/2001 :

Matin :

Mise en place du poste Linux (Alexandre)

Mise en place d'un compte FTP sous Free pour centraliser les données

Recherche de solution pour l'outil auteur

Téléchargement de Majix (à tester avec le jdk 1.3) + impression de la doc user

Après midi : 

Rédaction du document présentant GENEVAL avec les ouvertures sur GENDIAPO

Installation et Essais d'utilisation de CVS (outil gestion de versions) sous Linux

Essais de Star Office => A voir si utilisation (bonne compatibilité avec Outils Office) 

Mercredi 17/01/01 :

Matin :

Mise en place d’un site FTP sur Free.fr (GenDiapo.free.fr) pour stocker et échanger les données

Réunion avec JP David sur le document « Vue Générale GenDiapo » déposé sur QuickPlace

Révision du document sur différents points concernant GenEval et séparation du précédent en deux documents : un doc sur GenEval « Etat Général GenDiapo » + un doc sur GenDiapo « Etudes GenDiapo »

Mise en place d’une bibliothèque de liens pour faciliter les recherches (disponible sur GenDiapo.free.fr)

Après midi :

Fin du document « Etat Général GenDiapo »

Etablissement de la liste des tâches pour le projet : gestion de projet + réalisation

Rédaction d’une ébauche du cahier des charges

Réunion avec l’équipe pour voir le projet de Rada 

Installation de Java 1.3  et de Majix sur le poste Linux

Jeudi 18/01/01 :

Matin :

Mise en place de la hiérarchie dans la bibliothèque de liens + remplissage

Installation du jde sur le poste Linux

Prise en main de MSProject sous NT

Après Midi :

Prise en main de MSProject (suite)

Rédaction du compte rendu de la réunion du 17/01/01

Ecriture de script sous Linux pour la sauvegarde automatique du projet chaque jour

Réflexion sur le type de génération des pages HTML (statiques ou dynamiques) pour GenDiapo

Mercredi 24/01/01 :

Matin :

Mise en place d'un entête générale pour tous les documents

Recherche des exemples de DTD pour GenDiapo

Prise en main de XML Emacs, SVGSlide et SVGView d'IBM

Réunion avec Jean Pierre de 11h à 12h

Après Midi :
Rédaction du compte rendu de la réunion 

Mise en place d'un système pour se connecter sous nos home NT par linux

Mise en place d'un petit système pour répertorier facilement les tâches à faire et celles réalisées

Mise en place d'une entête pour les comptes rendus de réunion

Mise à jour de QuikPlace

Jeudi 25/01/01 :

Matin : 
Nettoyage des différents dossiers crées pour GenDiapo (sur dur, sur C, sur Serveur,..)

Tentative de connexion directe du portable sur Zak

Après Midi :
Recherche sur Normes AICC et IMS pour Synergie 3R

Recherche SCG Viewer et Logictran

Tentative Connexion à Zak par portable

Mercredi 31/01/01 :

Matin :
Installation jdk 1.3 sur portable

Changement première page

Lecture du PQL du projet Tips

Tests des différents toolkits SVG trouvés

Après Midi :
Poursuite tests Toolkits SVG et Editeur XML

Tentative connexion à Zak

Début rédaction cahier des charges

Jeudi 01/02/01 :

Matin :
Fin des tests sur les Toolkits SVG

Lecture et correction du cahier des charges

Maintenance sur PC Linux

Après Midi :
Correction du cahier des charges

Test du logiciel e-savoir de Synergie 3R

Réunion sur l ‘état de l’art (produits SVG et RTF) avec Jean Pierre

Mercredi 07/02/01 :

Matin :
Rédaction du cahier des charges v.0.1

Impression écrans des produits vus dans état de l’art pour faire un bon document

Après Midi :
Rédaction du cahier des charges v0.1

Impression écrans des produits vus dans état de l’art pour faire un bon document

BrainStorming sur la forme de l’éditeur de fichiers XML

Jeudi 08/02/01 :

Matin :

Rédaction du cahier des charges v0.1

Etude des ponts OLE/COM avec Java

Après Midi :
Réunion avec l’informaticien de la faculté de médecine sur TopClass

Finition des divers documents : Cdc et Etudes de l’art SVG

Réunion avec Jean-Pierre sur le Cdc v0.1

Mercredi 14/02/01 : Vacances
Jeudi 15/02/01 : Vacances
Mercredi 21/02/01 :

Matin :

Rédaction du Cdc v0.2 et du Compte rendu réunion du 08/02 sur TopClass

Réunion avec Jean-Pierre, Cécile et Emmanuel Promayon sur le Cdc v0.2

Après Midi :
Rédaction du compte rendu de réunion et de l’état d’avancement du projet

Tentative de mise à jour sur QuikPlace

Discussion sur les différentes étapes du projet

Rédaction du document sur les objectifs généraux de GenDiapo

Jeudi 22/02/01 :

Matin :

Problème de poste et changement pour Christophe

Rédaction du document sur les objectifs généraux de GenDiapo

Essais QuikPlace

Recherche format standard pour éditeur + essais OpenOffice

Après Midi :
Rédaction du document sur les objectifs généraux de GenDiapo

Mise en forme Etat Art de SVG

Rédaction document sur la structure d’un cours (DTD)

Réunion avec Jean-Pierre sur le document des objectifs principaux

Mercredi 28/02/01 :

Matin :

Rédaction de Objectifs Principaux v0.3

Après Midi :
Conception du diaporama sur GenDiapo

Réunion avec CRIMEI pour présentation GenDiapo

Jeudi 01/03/01 :

Matin :

Réunion avec Prof d'anglais pour présentation : pas venu

Récupération du portable et transfert des données de GenDiapo chez Alexandre

Rapide retour sur la réunion du CO-TICE de la veille avec Jean-Pierre (idées à retenir)

Après Midi :

Révision du diaporama anglais 

Test de Open Office 

Mercredi 07/03/01 :

Matin :

Rédaction de Objectifs Principaux v0.4

Après Midi :
Rédaction de Objectifs Principaux v0.4 

Remarque :  1 journée à deux dessus car beaucoup d’interrogations…

Jeudi 08/03/01 :

Matin :

Dernière révision de Objectifs Principaux v0.4

Réunion avec Jean-Pierre sur Objectifs Principaux v0.4
Après Midi :

Rédaction de Objectifs Principaux v0.5

Réflexion sur la DTD

Mercredi 14/03/01 :

Matin :

Branchement du portable en réseau chez Alexandre

Mise en place du planning

Rédaction Plan Qualité

Après Midi :

Rédaction Compte Rendu réunion

Mise en place du planning

Rédaction Plan Qualité

Jeudi 15/03/01 :

Matin :

Dernière mise à jour sur Objectifs Principaux v0.5

Rédaction Planning et Plan Qualité

Mise à jour du site QuickPlace

Après Midi :

Rédaction Planning et Plan Qualité 

Réunion sur XML au Greco

Mercredi 21/03/01 :

Matin :

Mise à jour du site QuickPlace : problèmes de mise à jour

Recherche informations sur différents types de licence OpenSource

Rédaction Plan Qualité

Rédaction du planning

Après Midi :

Rédaction Plan Qualité

Rédaction du planning

Jeudi 22/03/01 :

Matin :

Rédaction Plan Qualité

Discussion sur le planning

Après Midi :

Présentation de Cécile sur son travail : GenEval en XSL

Réunion avec Jean-Pierre sur avancement

Révisions Examens

Mercredi 28/03/01 : Examen
Jeudi 29/03/01 : Examen
Fin de la période à mi-temps

Période à plein-temps

Incrément I

Lundi 02/04/01 et Mardi 03/04/01 :

Pas de locaux disponibles : chômage technique

Mercredi 04/04/01 :

Matin :

Pas de locaux disponibles

Après Midi :

Réunion avec Jean-Pierre sur les problèmes de locaux

Rédaction Compte Rendu réunions 

Discussion sur le planning

Jeudi 05/04/01 :

Matin :

Installation au CLIPS

Mise en place des machines

Après Midi :

Installation poste Linux Bilboquet

Installation de la machine Bridge en NT après formatage 

Vendredi 06/04/01 :

Matin :

Rédaction Plan Qualité

Poursuite Installation poste Bridge

Après Midi :

Sauvegarde Données poste Bilboquet

Fin Installation poste Bridge

Lundi 09/04/01 : 

Matin :

Fin configuration poste Bilboquet

Installation Office 2000 poste Bilboquet

Installation MSProject 98 sur Bridge

Transfert Données GenDiapo du portable vers Bridge

Mise à jour Carnet de Bord

Après Midi :

Rédaction Planning

Rédaction Plan Développement

Rédaction Plan Qualité

Mardi 10/04/01 : 

Matin :

Rédaction Plan Développement

Rédaction Plan Qualité

Après Midi :

Rédaction Plan Développement

Rédaction Plan Qualité

Réflexion sur la DTD d’un cours et l’éditeur XML

Mercredi 11/04/01 : 

Matin :

Création Nouvelles entêtes documents

Réflexion DTD d’un cours

Après Midi :

Mise à jour des documents avec nouvelles entêtes

Rédaction Cahier des Charges

Réflexion DTD

Jeudi 12/04/01 : 

Matin :
Rédaction Cahier des Charges

Recherche et tests de composants java pour éditeur

Après Midi :

Mise à jour Plan Qualité

Mise à jour Cahier des Charges

Mise à jour Plan Développement

Recherche et tests de composants java pour éditeur

Vendredi 13/04/01 : 

Matin :
Mise à jour Plan Qualité

Configuration Poste Linux

Réunion avec Jean-Pierre sur Cdc, PQL et PDev

Après Midi :

Correction des documents après la réunion

Rédaction compte rendu réunion

Tests composants java sous Linux

Réinstallation du poste Linux (Bilboquet)

Envoi des documents au consultant pour l’audit 

Mardi 17/04/01 : 

Matin :
Mise à jour QuickPlace : Problème de mise à jour

Fin Installation Poste Linux

Tests Composants Java Editeur

Téléchargement IBM Visual Age sur Bridge

Réunion informelle avec Jean-Pierre

Après Midi :

Installation IBM Visual Age sur Bridge

Tests Composants Java Editeur

Réflexion sur Structure de document (DTD)

Mercredi 18/04/01 : 

Matin :
Réflexion sur Structure de document (DTD)

Réunion avec Jean-Pierre et Emmanuel sur Cdc v.I.0.2

Après Midi :

Configuration Poste Linux

Rédaction Compte Rendu Réunion

Brain Storming Structure de Document

Rédaction Cdc v.I.0.3

Tests Composants Java Editeur

Jeudi 19/04/01 : 

Matin :
Rédaction Cdc v.I.0.3

Tests Composants Java Editeur

Après Midi :

Mise à jour Planning : revoir avec PY Monnet

Tests Composants Java Editeur

Début Rédaction Structure Document

Vendredi 20/04/01 : 

Matin :
Réflexion sur Outil Publication

Tests Composants Java Editeur

Tests Editeur Morphon

Réflexion sur Structure de Document

Après Midi :

Préparation Audit

Réflexion Structure Document

Discussion avec Jean-Pierre sur le fait des prototypes et sur l’éditeur Morphon

Relecture des documents de l’Audit

Audit 1 avec Pierre-Yves Monnet et Jean-Pierre David

Lundi 23/04/01 : 

Matin :
Réflexion sur Structure de document (DTD)

Après Midi :

Réflexion sur Structure de document (DTD)

Rédaction Structure Document v.I.0.1

Mise à jour Cdc v.I.0.3

Mise à jour Planning

Mardi 24/04/01 : 

Matin :
Réunion avec Jean-Pierre, Emmanuel, Cécile et Rada sur DTD v.I.0.1 et Cdc V.I.0.3

Après Midi :

Rédaction Structure Document v.I.0.2

Rédaction Cdc v.I.0.4

Rédaction Compte Rendu Réunion

Tests composant Java

Mercredi 25/04/01 : 

Matin :
Rédaction Structure Document v.I.0.2

Rédaction Cdc v.I.0.4

Tests composant Java

Après Midi :

Vérification Structure Document v.I.0.2

Vérification Cdc v.I.0.4

Vérification Compte Rendu Réunion

Tests composant Java

Réflexion IHM Editeur

Jeudi 26/04/01 : 

Matin :
Tests composant Java

Tests Editeurs Morphon et Merlot

Après Midi :

Réflexion IHM

Inspection code Open Source de Merlot

Vendredi 27/04/01 : 

Matin :
Rédaction Cdc v.I.0.5 et Dtd v.I.0.3 suite aux remarques d’EP

Tests code Merlot

Rédaction Plan Présentation anglais

Après Midi :

Vérification Cdc v.I.0.5 et Dtd v.I.0.3

Discussion sur Plan Présentation anglais et répartition Travail

Tests composant Merlot

Mise à jour du Planning v.G.0.2
Lundi 30/04/01 : 

Matin :
Rédaction Présentation anglais

Discussion avec Jan-Pierre sur le Cdc et la Dtd

Après Midi :

Rédaction Présentation anglais

Déménagement table avec JP

Mise à jour Cdc v.I.0.6 suite remarques de Jean-Pierre

Installation poste BlackJack

Mardi 01/05/01 : 

Matin :
Rédaction Présentation anglais

Après Midi :

Rédaction Présentation anglais

Rédaction Plan Qualité v.G.0.2

Mercredi 02/05/01 : 

Matin :
Relecture Cdc v.I.0.6 et PQL v.G.0.1

Discussion Présentation Anglais 

Après Midi :

Rédaction Gestion Risques v.I.0.1

Rédaction Architecture Externe v.I.0.1

Rédaction Présentation Anglais

Tests Composant Java Editeur

Jeudi 03/05/01 : 

Matin :
Rédaction Présentation Anglais

Après Midi :

Rédaction Gestion Risques v.I.0.1

Discussion avec JP sur projet

Création Interface Editeur

Vendredi 04 /05/01 : 

Matin :
Rédaction Gestion Risques v.I.0.1

Création Interface Editeur
Après Midi :

Relecture Gestion Risques v.I.0.1

Discussion sur Interface Editeur

Lundi 07/05/01 : 

Matin :
Rédaction Présentation anglais

Tests Composant Java

Création Interface Editeur

Après Midi :

Réflexion sur interface Editeur

Discussion sur Interface Editeur avec JP

Codage DTD GenDiapo

Modification Interface Merlot

Configuration BlackJack pour compilation

Mardi 08/05/01 : 

Matin :

Réflexion sur Interface Editeur

Création des différents screenshots

Configuration BlackJack pour compilation

Après Midi :

Création des différents screenshots

Configuration BlackJack pour compilation

Mercredi 09/05/01 : 

Matin :

Configuration Réseau

Création des différents screenshots

Après Midi :

Création différents screenshots

Rédaction Spécification Interface

Préparation réunion

Présentation anglais

Jeudi 10/05/01 : 

Matin :

Tests composanst Java

Présentation anglais

Création Slide ScreenShot pour réunion

Préparation Réunion

Après Midi :

Réunion avec Enseignants : Spécifications Interfaces

Révision Présentation anglais

Configuration BlackJack

Présentation anglais au prof

Vendredi 11 /05/01 : 

Matin :
Nettoyage du bureau et des fichiers sur Bridge

Compte rendu rapide de la réunion avec enseignants

Etude approfondie du code de Merlot

Définition des documents à mettre à jour

Après Midi :

Etude approfondie du code de Merlot

Mise à jour Présentation anglais

Mise à jour Plan Qualité

Rédaction Plan Développement v.G.0.2

Lundi 14/05/01 : 

Matin :
Révision Présentation anglais

Installation carte réseau poste Bilboquet

Rédaction Plan Développement v.G.0.2

Tests Composant Java
Après Midi :

Rédaction Plan Développement v.G.0.2

Rédaction Planning v.G.0.3

Création Schémas UML avec Objeectering

Révision Présentation anglais

Modification code Java

Modification ScreenShots

Mardi 15/05/01 : 

Matin :

Révision Présentation Anglais

Préparation oral Anglais

Après Midi :

Révision Présentation Anglais

Modification code Merlot

Mercredi 16/05/01 : 

Matin :

Révision Présentation Anglais

Modification code Merlot

Après Midi :

Révision Présentation Anglais

Modification code Merlot

Jeudi 17/05/01 : 

Matin :

Révision Présentation Anglais

Modification code Merlot

Après Midi :

Visite stand GRECO : 12h – 14h

Préparation Anglais

Modification code Merlot

Présentation Oral anglais au prof

Vendredi 18/05/01 : 

Matin :
Modification code Merlot

Préparation Architecture Publicateur

Après Midi :

Préparation Anglais

Modification code Merlot

Préparation Architecture Publicateur

Réunion avec Jean-Pierre, Cécile et Arnaud

Lundi 21/05/01 : 

Matin :
Préparation Soutenance Anglais

Modification code Merlot

Répétition Soutenance Anglais
Après Midi :

Préparation Soutenance Anglais

Répétition Soutenance Anglais
Mardi 22/05/01 : 

Matin :

Répétition Soutenance Anglais

Soutenance Anglais 11h15 – 12h00
Après Midi :

Décompression après soutenance

Envoi des mails à Synergie 3R

Modification code Merlot

Codage composants

Mercredi 23/05/01 : 

Matin :

Modification code Merlot

Codage composants

Après Midi :

Modification code Merlot

Codage composants

Jeudi 24/05/01 :  Férié
Vendredi 25/05/01 : 

Matin :
Modification code Merlot

Codage composants
Après Midi :

Modification code Merlot

Codage composants
Lundi 28/05/01 : 

Matin :
Modification code Merlot

Codage composants

Après Midi :

Modification code Merlot

Codage composants

Mardi 29/05/01 : 

Matin :

Rédaction Architecture Externe V.I.0.1

Résolution problème DTD GenDiapo avec Merlot

Codage composants

Après Midi :

Rédaction Architecture Externe V.I.0.2

Codage composants

Mercredi 30/05/01 : 

Matin :

Rédaction Architecture Externe V.I.0.2

Codage composants

Après Midi :

Rédaction Architecture Externe V.I.0.2

Rédaction Planning v.G.0.4

Rédaction Plan Développement v.G.0.3

Rédaction Plan Qualité v.G.0.3

Rédaction Gestion Risques v.G.0.2

Codage composants

Jeudi 31/05/01 : 

Matin :

Rédaction Architecture Externe V.I.0.2
Rédaction Gestion Risques v.G.0.2

Rédaction Architecture Interne v.I.0.1

Après Midi :

Rédaction Gestion Risques v.G.0.2

Codage composants

Vendredi 01/06/01 : 

Matin :
Montage des tables

Après Midi :

Codage composants

Lundi 04/06/01 : Férié 

Mardi 05/06/01 : 

Matin :

Révision différents documents : Planning, Plan dev, Risques, Architectures

Relecture Documents pour Audit 2

Après Midi :

Relecture Documents pour Audit 2

Mercredi 06/06/01 : 

Matin :

Rédaction Architecture Interne v.I.0.1

Après Midi :

Réunion avec Cécile pour outil publication

Rédaction Architecture Interne v.I.0.1

Jeudi 07/06/01 : 

Matin :

Rédaction Architecture Interne v.I.0.1
Après Midi :

Rédaction Architecture Interne v.I.0.1

Vendredi 08/06/01 : 

Matin :
Rédaction Architecture Interne v.I.0.1

Rédaction Compte Rendu réunion du 06/06/01 avec Cécile

Après Midi :

Rédaction Architecture Interne v.I.0.1
Envoi de Architecture Interne v.I.0.1 à PY Monnet et Jean-Pierre David
Lundi 11/06/01 : 
Matin :
Préparation Audit 2

Installation 2 nouvelles machines

Après Midi :

Installation 2 nouvelles machines

Préparation Audit 2

Relecture Documents Audit 2

Audit 2 avec Pierre-Yves Monnet et Jean-Pierre David 
Mardi 12/06/01 : 

Matin :

Bilan Audit 2

Fin installation Windows 2000 nouveaux postes 

Configuration nouveaux postes

Installation Linux Bilboquet

Après Midi :

Codage Attributs

Installation Linux Bilboquet

Mercredi 13/06/01 : 

Matin :

Codage Attributs

Codage Vue Stylée

Après Midi :

Codage Attributs

Codage Vue Stylée

Jeudi 14/06/01 : 

Matin :

Codage Attributs

Codage Vue Stylée

Après Midi :

Codage Attributs

Codage Vue Stylée

Vendredi 15/06/01 : 

Matin :
Codage Attributs

Codage Vue Stylée
Après Midi :

Codage Attributs

Codage Vue Stylée
Lundi 18/06/01 : 
Matin :
Codage Attributs

Codage Vue Stylée
Après Midi :

Codage Attributs

Codage Vue Stylée
Mardi 19/06/01 : 

Matin :

Réunion Avancement avec Jean-Pierre et Cécile

Rédaction Compte rendu réunion

Codage Attributs

Codage Vue Stylée

Après Midi :

Codage Attributs

Codage Vue Stylée

Mercredi 20/06/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Jeudi 21/06/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Vendredi 22/06/01 : 

Matin :
Codage
Après Midi :

Codage

Lundi 25/06/01 : 
Matin :
Codage
Après Midi :

Codage
Mardi 26/06/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Mercredi 27/06/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Nocturne

Jeudi 28/06/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Nocturne

Vendredi 29/06/01 : Démo

Matin :
Mise en commun du code

Préparation exemple

Préparation Démonstration

Après Midi :

Démonstration aux enseignants : état avancement

Lundi 02/07/01 : 
Matin :
Mise en place du CVS

Etude plugin XSL

Après Midi :

Etude plugin XSL

Nettoyage des dossiers GenDiapo

Mise en place du CVS
Codage

Mardi 03/07/01 : 

Matin :

Déménagement dans bâtiment C du CLIPS

Installation des machines

Mise en place du CVS
Après Midi :

Mise en place d’un planning pour incrément 2

Mise en place du CVS
Bugs éditeur

Etude plugin XSL

Mercredi 04/07/01 : 

Matin :

Mise en place du CVS
Etude plugin XSL

Après Midi :

Etude plugin XSL

Reprise des classes de l’incrément 1

Jeudi 05/07/01 : 

Matin :

Codage 

Préparation visite Synergie

Après Midi :

Visite à Synergie à 14h30

Vendredi 06/07/01 :

Matin :
Relecture différents documents

Codage

Préparation Réunion avec Jean-Pierre, Cécile et Rada

Réunion avec Jean-Pierre, Cécile et Rada

Après Midi :

Bilan réunion

Mise à jour Cdc v.II.0.1

Codage

Lundi 09/07/01 : 
Matin :
Mise à jour Plan Développement v.G.0.4

Mise à jour Architectures Externes v.II.0.1

Mise à jour Gestion Risques v.G.0.3

Codage

Après Midi :

Mise à jour Plan Qualité v.G.0.4

Mise à jour Planning v.G.0.6

Codage 
Mardi 10/07/01 : 

Matin :

Formation CVS pour Christophe

Correction Bugs sur CVS (Problème droit de fichier)

Codage

Après Midi :

Panne électrique de 4h

Codage

Mercredi 11/07/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Jeudi 12/07/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Vendredi 13/07/01 :

Matin :
Codage

Après Midi :

Codage

Lundi 16/07/01 : 
Matin :
Codage

Après Midi :

Codage

Mardi 17/07/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Mercredi 18/07/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Jeudi 19/07/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Vendredi 20/07/01 :

Matin :
Codage

Après Midi :

Codage

Lundi 23/07/01 : 
Matin :
Codage

Après Midi :

Codage

Mardi 24/07/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Mercredi 25/07/01 : 

Matin :

Codage

Réunion avec Jean-Pierre, Cécile et Rada

Après Midi :

Codage

Jeudi 26/07/01 : 

Matin :

Codage

Après Midi :

Codage

Vendredi 27/07/01 :

Matin :
Codage
Après Midi :

Codage

Livraison GenDiapo-alpha3 

Mise en place de la version sur gendiapo.free.fr 

Mail au groupe CRIMEI avec indication bug reporting
Fin Incrément I

Vacances

30/07/2001 – 03/08/2001
Incrément II

Lundi 06/08/01 : 
Matin :
Réunion entre nous sur répartition différentes tâches

Mise à jour Cahier des Charges v.II.0.2

Codage plugin PDF

Après Midi :

Mise à jour Plan Qualité v.G.0.5

Mise à jour Planning v.G.0.7

Mise à jour Plan Développement v.G.0.5

Codage plugin PDF
Mardi 07/08/01 : 

Matin :

Mise à jour Plan Développement v.G.0.5

Mise à jour Gestion Risques v.G.0.4
Codage plugin PDF

Après Midi :

Réunion à Synergie 3R avec Dominique AUBREE 

Mercredi 08/08/01 : 

Matin :

Rédaction Compte Rendu Réunion du 25/07/01

Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres

Après Midi :

Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres

Jeudi 09/08/01 : 

Matin :

Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres

Après Midi :

Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres

Vendredi 10/08/01 :

Matin :
Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres
Après Midi :

Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres
Lundi 13/08/01 : 
Matin :
Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres
Après Midi :

Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres
Mardi 14/08/01 : 

Matin :

Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres

Après Midi :

Codage plugin PDF

Codage Interface Paramètres

Rédaction Réalisation Plugin v.II.0.1

Création Squelette pour plugin

Mercredi 15/08/01 : Férié
Jeudi 16/08/01 : 

Matin :

Rédaction Réalisation Plugin v.II.0.1

Création Squelette pour plugin

Corrections Code

Après Midi :

Rédaction Réalisation Plugin v.II.0.1

Rédaction Dossier Tests v.II.0.1

Création Squelette pour plugin

Vendredi 17/08/01 :

Matin :
Création Squelette pour plugin
Rédaction Réalisation Plugin v.II.0.1

Rédaction Dossier Tests v.II.0.1

Après Midi : 

Création Squelette pour plugin

Rédaction Réalisation Plugin v.II.0.1

Rédaction Dossier Tests v.II.0.1

Rédaction Dossier Bugs  v.II.0.1
Lundi 20/08/01 : 
Matin :
Rédaction Dossier Bugs  v.II.0.1

Rédaction Réalisation Plugin v.II.0.2
Création Squelette pour plugin

Après Midi :

Discussion avec Cécile sur plugin HTML

Rédaction Réalisation Plugin v.II.0.2

Relecture Dossier Tests v.II.0.1
Mardi 21/08/01 : 

Matin :

Relecture Réalisation Plugin v.II.0.2

Relecture Dossier Tests Intégration v.II.0.1

Relecture Dossier Bugs  v.II.0.1

Mise en place du répertoire (document + squelette) plugin sur site GenDiapo

Rédaction Gestion Risques v.G.0.5

Rédaction Manuel Utilisateur v. II.0.1

Après Midi :

Rédaction Manuel Utilisateur v. II.0.1

Validation Cahier des Charges v.II.1.0

Relecture Plan Qualité

Mise à jour Documents

Mercredi 22/08/01 : 

Matin :

Rédaction Manuel Utilisateur v. II.0.1

Relecture Plan Qualité v.G.0.5

Après Midi :

Rédaction Manuel Utilisateur v. II.0.1

Rédaction Plan Développement v.G.2.2

Relecture Gestion Risques v.G.2.2

Tests d’un logiciel pour tests unitaires

Rédaction Architectures Externes v.II.1.0

Création ScreenShots GenDiapo

Réalisation Tests unitaires avec JTest

Jeudi 23/08/01 : 

Matin :

Rédaction Dossier Tests Unitaires v.II. 0.1

Rédaction Plan Développement v.G.2.2

Rédaction Planning v.G.2.2

Après Midi :

Validation Pan Développement v.G.2.2

Validation Plan Qualité v.G.2.2

Rédaction Manuel Utilisateur v. II.0.1

Discussion avec Cécile sur publication HTML

Rédaction Réalisation Plugin v.II.0.3

Vendredi 24/08/01 :

Matin :
Rédaction Manuel Utilisateur v. II.0.1
Création ScreenShots GenDiapo

Relecture Dossier Bugs v.II.0.1

Après Midi : 

Rédaction Manuel Utilisateur v. II.0.1
Création ScreenShots GenDiapo

Tests Intégration

Transfert GenDiapo de Free vers SourceForge

Lundi 27/08/01 : 
Matin :
Rédaction Manuel Utilisateur v. II.0.1

Correction bugs GenDiapo
Après Midi :

Rédaction Manuel Utilisateur v. II.0.1

Correction bugs GenDiapo
Validation Dossier Bugs v.II.0.1

Validation Dossier Tests Unitaires v.II. 0.1

Rédaction Dossier Tests Intégration v.II.0.2
Mardi 28/08/01 : 

Matin :

Rédaction Architectures Externes v.II.1.0

Correction Bugs 

Transfert de gendiapo sur Source Forge

Après Midi :

Rédaction Architectures Externes v.II.1.0

Correction Bugs

Relecture Manuel Utilisateur v. II.0.1

Discussion avec Jean-Pierre

Mise en place de la version alpha5 de GenDiapo

Mercredi 29/08/01 : 

Matin :

Relecture Architecture Externe v.II.1.0

Rédaction Architecture Interne v.II.0.1

Rédaction Structure de Document v.II.0.1

Après Midi :

Rédaction Architecture Interne v.II.0.1

Rédaction Résultats Tests Intégration 1.0-alpha4 sous Windows

Rédaction Résultats Tests Intégration 1.0-alpha5 sous Windows

Mise en ligne du Manuel Utilisateur v.II.1.0 sur Source Forge

Création d’un fichier XML exemple et de fichiers LisezMoi

Rédaction Manuel Utilisateur v.II.1.1

Jeudi 30/08/01 : 

Matin :

Mise à jour des fichiers LisezMoi

Rédaction Architecture Interne v.II.0.1

Mise à jour du site Source Forge

Après Midi :

Rédaction Architecture Interne v.II.0.1

Mise en place des versions HTML des documents

Mise à jour du site Source Forge

Vendredi 31/08/01 :

Matin :
Rédaction Plan Développement v.G.3.0

Rédaction Planning v.G.3.0

Mise en place du CVS sur SourceForge

Réunion avec Jean-Pierre et Emmanuel

Après Midi : 

Rédaction Compte Rendu Réunion

Mail à Merlot pour mise en commun du code

Rédaction Questionnaire DESS GI

Mise à jour Source Forge

Fin Incrément II

Préparation Soutenance

Lundi 03/09/01 : 
Matin :
Rédaction Architecture Interne v.II.0.1

Rédaction Questionnaire DESS GI

Après Midi :

Rédaction Questionnaire DESS GI

Rédaction Architecture Interne v.II.0.1

Contact avec Merlot

Mise à jour Source Forge

Rédaction Présentation soutenance finale

Mardi 04/09/01 : 

Matin :

Déménagement dans un autre bureau

Après Midi :

Rédaction Questionnaire DESS GI

Rédaction Architecture Interne v.II.0.1

Rédaction Présentation soutenance finale

Mise à jour entête des documents phase étude
Mercredi 05/09/01 : 

Matin :

Point avec Cécile sur Publication HTML

Rédaction Architecture Interne v.II.0.1

Rédaction Présentation soutenance finale

Rédaction entête et plan du document global pour DESS
Après Midi :

Rédaction Questionnaire DESS GI

Rédaction Architecture Interne v.II.0.1

Relecture des versions finales des documents

Point avec Cécile sur Publication HTML

Essai de récupération du CVS sur Source Forge depuis Bridge

Jeudi 06/09/01 : 

Matin :

Codage Publication HTML

Après Midi :

Intégration de la publication HTML de Cécile

Codage Publication HTML

Mise à jour Dossier DESS GI

Relecture des versions finales des documents

Rédaction Manuel Utilisateur v.II.2.0 (1.0-alpha6)

Rédaction Dossier Bugs v.II.1.0

Relecture Architectures Internes v.II.0.1

Réunion avec Jean-Pierre et Gilles Monnot (démonstration de la version 1.0-alpha6)

Vendredi 07/09/01 :

Matin :
Relecture Architectures Internes v.II.0.1

Codage Bug GenDiapo

Rédaction Plan Développement v.G.3.1

Rédaction Planning v.G.3.1

Relecture des versions finales des documents

Après Midi : 

Rédaction Architectures Internes v.II.0.1

Codage GenDiapo

Rédaction Soutenance
Lundi 10/09/01 : 
Matin :
Relecture Architecture Interne v.II.0.1

Rédaction Architectures Internes v.II.0.1

Mise à jour Plan Développement v.G.3.1
Après Midi :

Rédaction Architectures Internes v.II.0.1

Impression Documents DESS GI

Rédaction Soutenance
Mardi 11/09/01 : 

Matin :

Rédaction Architectures Internes v.II.0.1

Relecture Architectures Externes

Rédaction Soutenance

Après Midi :

Relecture Plan Qualité

Rédaction Soutenance

Rédaction Questionnaire

Mercredi 12/09/01 : 

Matin :

Rédaction Soutenance

Rédaction Questionnaire

Impression Documents DESS GI

Après Midi :

Rédaction Soutenance

Rédaction Questionnaire

Impression Documents DESS GI

Remise au DESS des documents du stage et du questionnaire

Jeudi 13/09/01 : 

Matin :

Après Midi :

Vendredi 14/09/01 :

Matin :
Après Midi : 

Audit 3 : Répétition Soutenance

